

Leistungsverzeichnisse

+ zusätzliche Leistungen

=ca. 6,9 Mio. =

Pauschalpreise

+ Brutto statt Netto

2. Exemplar Bautagebuch ging an Tiefbau,
Tiefbau meldet an Naumann

Überwachung durch
Bautagebüchern
über

eingesetzte Maschinen, Fahrzeuge und Personal

1. Exemplar Bautagebuch geht an WEP

3. Exemplar Bautagebuch verbleibt auf Baustelle

Controlling bfb (Aufwand)

1. Entsorgungskosten (durch WEP direkt bezahlt)
2.
 - a) Kalkulatorische Baumaschinenkosten
 - b) Kalkulatorische Personalkosten
(Aufwand bfb, Personalkostenspitzenfinanzierung, nicht durch Bundesanstalt für Arbeit aufgebracht, sondern durch bfb, nicht vom bfb gegenüber WEP in Rechnung gestellt)
 - c) GNO- bezogene Rechnungen an bfb, vom bfb bezahlt

Nicht erfasst:

- Mitarbeitertransporte (Busse und PKW)
- Mitarbeiterunterbringung (Bauwagen, Container)
- Ausstattung (Arbeitsschutzkleidung etc)
- Werkzeug (Hacke, Schaufel, Hammer)
- Kleingeräte (Bohrmaschinen etc)
- Betriebsmittel (Kraftstoffe etc)
- Overhead (Verwaltung, Personalabrechnung, etc)

Geldfluss (Aufwand WEP)

1. Entsorgungskosten (durch WEP direkt bezahlt)
2. Mietrechnungen (von WEP direkt bezahlt)

Liquiditätskontrolle
Zahlungsplan